

MEDEA | 17 – Cronograma

	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai
Candidaturas MEDEA 17	8			19					
Divulgação de Escolas Selecionadas MEDEA 17				30					
Inscrição no site MEDEA das equipas das escolas selecionadas				30	16				
Formação de Professores e entrega do equipamento Spectran					17				
Agendamento de sessões Zoom para questões					19	20			
Fase 1 – Atividade obrigatória (guião SPF)					19	27			
Envio (mail) do relatório da fase 1 e planificação da fase 2 (pdf)							6		
Fase 2 – Criatividade das equipas							7		1
Envio (mail) do vídeo (4 min. máx.) + póster (A1) da fase 2									4
Devolução dos Spectran à SPF									4-8
Conclusão do Projeto									29